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1 JOHDANTO 
  
Opinnäytetyössä syvennymme projektin saloihin ja siihen miten projekti 
toteutetaan. Opinnäytetyön teoriaosuudessa esittelemme projektin toteutuksen 
pääpiirteet. Opinnäytetyön lopussa kerromme Leader–rahoituksella toteutetusta 
hankkeesta nimeltä Wasket Catwalkilla. Tämän projektin toteutuksen otimme 
esimerkiksi mukaan siksi, että Tanja Jääskeläinen toimi projektissa 
hankepäällikkönä. Wasket Catwalkilla -hankkeesta kerromme, kuinka projekti 
suunniteltiin ja toteutettiin. Lopussa pohdimme myös, mitä olisi voinut tehdä 
toisin sekä Wasket Catwalkilla -hankkeessa että itse oman opinnäytetyömme 
toteutuksessa. 
 
Aihevalintaa helpotti mahdollisuus päästä mukaan oikeaan 
projektintoteutukseen. Yhteistyömme opinnäytetyön tekemisessä ei alkanut 
Wasket Catwalkilla -projektin aikana, vaan idea yhteisestä opinnäytetyöstä lähti 
vasta myöhemmin. Keskustelimme opinnäytetöiden aiheista ja toteutuksesta ja 
tulimme siihen lopputulokseen, että voisimme tehdä opinnäytetyön yhdessä. 
Jaoimme työn siten, että Eeva paneutui enemmän teoriapuoleen, kun taas 
Tanja sai paljon käytännön kokemusta osallistumalla Wasket Catwalkilla -
projektiin.  
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutustua käytännössä sekä teoriassa 
projektin toteuttamiseen ja selventää käsitettä projekti. Ennen kirjoitustyön 
aloitusta tutustuimme aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, sekä teimme omia 
pohdintoja. Käsitteenä sana projekti oli ennestään tuttu, mutta varsinaista 
kokemusta projektityöstä ei ollut kummallakaan. Kerromme kokemuksia 
opinnäytetyön loppuvaiheessa Wasket Catwalkilla -muotinäytöksen 
toteutuksesta Leader - rahoitteisena hankkeena.  
Projekteilla, kuten tälläkin opinnäytetyöllä, on selkeä ja tarkoin mietitty tavoite. 
Tässä opinnäytetyössämme pyrimme tavoitteeseen lähinnä teoriapohjaisella 
tiedonhaulla sekä käytännön kokemuksien kautta.  
Aiheen rajaus oli melko haastavaa, joten käsittelemme mielestämme tärkeät 
osa-alueet. Nämä osa-alueet ovat muun muassa projektin päämäärä, tyypit, 
projektiryhmän kokoaminen, projektisuunnitelma, riskit, rahoitus ja projektin 
päättäminen. Aiheen tärkeyttä kuvastaa nyky-yhteiskunnassa se, että moni 
työllistyy toistuvasti projektien kautta. Tämän työn tarkoituksena on syventää 
myös omaa tietämystämme projektin toteutuksesta ja projektissa toimimisesta 
Tutkimuksemme tavoitteena on vastata kysymyksiin, Mikä on projekti, miten se 
toteutetaan ja mitä meidän olisi kannattanut opinnäytetyössämme tehdä toisin. 
Yhtenä tavoitteena on pysyä aikataulussa ja että työ olisi valmis joulukuussa 
2011. 
Wasket Catwalkilla – hankkeen tavoitteena oli toteuttaa kaksi muotinäytöstä 
Lieksassa, kertoen muoti-ikoni Roswitha Möhringin elämästä. Roswitha Möhring 
on Lieksassa syntynyt kuuluisa mallimaailmassa mukana ollut henkilö. 
Näytöksessä esillä olleet vaatteet olivat osa kokoelmaa Roswithan monia 
vuosikymmeniä kestäneeltä muotiuralta. Hanke toteutettiin osittain Leader – 
rahoituksella, talkootyöllä, sponsorituella sekä lipputuloilla. Näytöksen 
aiheuttamat kustannukset peitettiin saaduilla lipputuloilla, kaikki muu, kuten 
harjoitukset, suunnittelut jne. kustannettiin leader -rahoituksella. Hankkeen 
toteutumisessa oli merkittävässä osassa Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 
Lieksa, joka hallinnoi hanketta. Wasket Catwalkilla – hankkeessa oli mukana 
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tehokas tukiryhmä, jonka panostuksen avulla päästiin projektissa 
onnistuneeseen lopputulokseen. 
Tutkimusmenetelmänä tässä opinnäytetyössä käytämme lähinnä kirjoista 
saatua tietoa. Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta olemme lainanneet lähinnä 
kirjastosta. Etsimme tietoa jonkin verran myös Internetistä, mutta rajasimme 
tiedonhaun lähinnä kirjallisuuteen, sillä Internetistä löytynyt tieto oli lähinnä 
johonkin tiettyyn projektiin liittyvää.  
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3 MIKÄ ON PROJEKTI? 
 
Projekti, latinaksi projectum, on tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän 
saavuttamiseksi. (http://fi.wikipedia.org/wiki/Projekti) 
 
Projektin tarkoituksena on saavuttaa jokin ennalta määritelty tavoite. Projektilla 
haetaan vastausta moneen erilaiseen ongelmaan ja tavoitteeseen joka on 
yleensä kertaluonteinen. Projektit ovat hyvin erilaisia ja niiden luonne riippuu 
haettavasta tavoitteesta. Tavoite määrittelee esimerkiksi sen, kuinka paljon 
henkilöitä tarvitaan projektin toteuttamiseen, millaista osaamista tarvitaan, 
minkälaisissa olosuhteissa työ tehdään, kuinka kauan projekti kestää ja 
minkälaiseen lopputulokseen projektilla pyritään. 
(http://fi.wikipedia.org/wiki/Projekti.) 
 
3.1 Projektin historia 
 
Projektin syntyminen ja kehittyminen juontaa juurensa pitkälle maailman 
historiaan. Jo aikoinaan pyramidien rakentaminen on tapahtunut projektin 
kautta, vaikka itse projekti ei ole vielä silloin ollut olemassa sanan varsinaisessa 
merkityksessä. Projektit saattoivat tuolloin kestää jopa useita vuosisatoja. 
(Wikipedia 2011.) 
Projektin kehityskaari on vuosien aikana ollut seuraavanlainen: 
- Aikataulun merkitys projektin historiassa tuli mukaan vasta 1500–1700-
luvulla, jolloin syntyi erilaisia projektitoiminnan ammattilaisia.  
- Projektinhallinnassa korostettiin pitkälle 1900-luvulle asti hyvin 
suunnitelmallista insinöörityötä ja lisäksi projektitoimituksilla oli tarkat 
sopimukset.  
- 1950-luvulla projektinhallinta alkoi kehittyä laajemmin sekä sen 
tieteellinen merkitys korostui. Samoihin aikoihin aiheesta projekti 
julkaistiin ensimmäinen tieteellinen artikkeli.  
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- 1960-luvulla syntyivät CPM (Critical Path Method) sekä PERT (Program 
Evaluation And Review Technique)-menetelmät.  
- 1970-luvulla ruvettiin käyttämään projektia auttavia, erilaisia menetelmiä. 
Lisäksi tiimityöskentely ja sen käyttö yleistyi.  
- 1980-luvulla projekteihin alettiin suhtautua kokonaisvaltaisemmin ja 
käyttöön otettiin paljon tietoteknillisiä apuvälineitä. 
- 1990-luvulla käytettiin projektinhallintakeinoja, muun muassa monet 
yritystoiminnan alat käyttivät paljon projektinhallintaa. Lisäksi projektien 
toteutus verkossa yleistyi ja näin ollen tieto- ja viestintäteknologialla alkoi 
olla hyvin suuri osa projektien toteutuksessa. 
- 2000- luvulla teknologia, virtuaalinen organisaatio sekä verkostot ovat 
projektissa arkipäivää. (Wikipedia 2011.) 
 
3.2 Visio - mistä kaikki alkaa 
 
Kaikki projektit saavat alkunsa jostain ongelmasta, johon on saatava ratkaisu. 
Projekti kehittyy sitä mukaa, miten ratkaisua ongelmaan haetaan.  Tarpeen 
tunnistaminen antaa alkusysäyksen projektille. Kun tarve on selvillä, mietitään 
miten toteutus tapahtuu. Toteutustapoja voi olla monia, mutta pitäisi löytää juuri 
oikea tapa ratkaista tämä ongelma. Juuri tähän vaiheeseen tarvitaan projektia. 
(Kettunen 2009, 54–55.) 
Yksi tärkeimmistä projektin vaiheista on huolellinen suunnittelu projektin alussa. 
Projektin suunnittelussa on otettava huomioon muun muassa taustat, 
lähtötiedot, tavoite, aikataulu, kustannukset ja resurssit. Suunnitteluvaiheeseen 
on syytä varata riittävästi aikaa. Huolellinen suunnittelu alussa helpottaa 
projektin toteutusta eikä toteutusvaiheessa tarvitse enää miettiä resursseja. 
Suunnitelman on kuitenkin oltava joustava, koska se yleensä elää toteutuksen 
aikana. (Kettunen 2009, 54–55.) 
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3.3 Projektin päämäärä 
 
Projektin päämäärä on se tulos, mikä saavutetaan projektin toteutuksen avulla. 
Ilman päämäärää ei voi olla projektia, ainakaan onnistunutta sellaista. Otetaan 
esimerkiksi tilanne: Päätetään rakentaa tehdas, niin sen rakentaminen ja 
käyttöönotto ovat projekti, mutta itse tehdas ei ole projekti. (Pelin 2008, 33). 
 
3.4 Projektityypit 
 
Projektin toteutukset ja päämäärät ovat hyvin erilaisia, joten kaikki hankkeet 
ovat eriteltävissä eri tyyppeihin. Tästä huolimatta projektien jakaminen erilaisiin 
projektityyppeihin ei ole yksiselitteistä. (Kettunen 2009, 17.) 
 
3.4.1 Tuotekehitysprojekti 
 
Tuotekehitysprojektin tavoitteena on kehittää tuote ja lanseerata se 
markkinoille. Yleensä kyseessä on täysin uusi tuote, joka keksitään ja 
suunnitellaan projektin kuluessa. Projektin alussa tuote tai palvelu on usein 
hämärän peitossa ja määrittely on usein epätarkkaa. Tuotteen tai palvelun 
kehitys lähtee yleensä innovaatiosta, joka voi olla asiakaslähtöinen, 
tarvelähtöinen, henkilöstön ideoima tai selvä markkinoilla oleva tarve. Yksi 
toimintatapa löytää toimiva tuote tai palvelu, on käyttää prototyyppiä. Tätä 
prototyyppiä voidaan arvioida ja testata käytännössä. Prototyypin kokeilusta 
saaduista tuloksista tuotetta tai palvelua voidaan tarvittaessa viedä eteenpäin ja 
tehdä uusi prototyyppi. Prototyyppimallia käyttämällä projektin riskit pienenevät, 
koska projektin eteneminen tapahtuu useissa erissä ja projektin suuntaa 
voidaan tarvittaessa muuttaa. Haittapuolena mainittakoon pidempi projektin 
läpivientiaika, joten tämä asettaa tiettyjä haasteita aikataulun suunnittelulle ja 
sen resursseille. (Kettunen 2009, 27–28.) 
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Tuotekehitysprojektin monesta eri vaiheesta johtuen yleensä vain pieni osa 
täysin alkuperäisistä ideoista päätyy itse tuotteeksi tai palveluksi. Projektin 
aikana suurin osa karsiutuu pois, kun tilalle löydetään sopivampi ratkaisu. 
(Kettunen 2009, 27–28.) 
Tämän takia markkinoille asti päätyvät tuotteet ja palvelut ovat yleisesti ottaen 
hyvin pitkälle valmisteltuja. Yksi tehokas keino löytää oikea tuote on kerätä 
mahdollisimman paljon palautetta potentiaalisilta asiakkailta (Kettunen 2009, 
27–28.) 
 
3.4.2 Tutkimusprojekti  
 
Tutkimusprojekti on tiedonhakua ja alustavaa suunnittelua tuotekehitysprojektia 
varten. Tutkimusprojektin tarkoituksena on selvittää mahdollisuudet toteuttaa 
suunniteltu tuote tai palvelu. Tutkimusprojekti käynnistyy usein vasta sitten, kun 
hankkeen tarvittava rahoitus on selvillä. Tutkimusprojektien tulos voi näkyä 
vasta vuosien päästä ja yleensä saakin alkunsa yrityksen strategisista 
tavoitteista. Tutkimushankkeen lopputuloksella pyritään tuotteisiin, jotka 
soveltuvat markkinoille. (Kettunen 2009, 21–23.) 
Ulkopuolista rahoittajaa käytettäessä tulee ottaa huomioon asiakkaan tarve ja 
toiveet tutkimukseen liittyen. Monesti tutkijat joutuvat tekemään useampaa 
erilaista projektia samanaikaisesti, esimerkiksi rahoituksen hakemista ja itse 
tutkimustyötä. Tästä johtuen työ voi olla kovinkin haasteellista ja raskasta. 
(Kettunen 2009, 21–23.) 
Tutkimusprojektia tieteellisellä näkökannalla tarkastellessa on huomioitava, että 
tiettyyn lopputulokseen pääseminen voi olla todella haastavaa tai jopa 
mahdotonta. Tästä huolimatta projektille voidaan asettaa jonkinlainen tavoite, 
mutta tarkkaa päämäärää ei voida tietää. Lopputulokseksi voi syntyä 
yllättäviäkin ja täysin erilaisia tuloksia, mitä alun perin ajateltiin. (Kettunen 2009, 
21–23.) 
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Tutkimusprojektin erityispiirteitä on mm. ulkopuolinen rahoittaja, projektia 
suunnitellaan varsin pitkälle ennen toteutuksen aloittamista, aikataulut ovat 
kireitä suhteessa varsinaiseen tutkimustyöhön. Lopputulos voi yllättää ja on 
harvoin tiedossa etukäteen. (Kettunen 2009, 21–23.) 
 
3.4.3 Toiminnan kehittämisprojekti 
 
Toiminnan kehittämisprojektit ovat yleensä yrityksen tai yhteisöjen omia sisäisiä 
kehittämisprojekteja. Tätä projektimallia voidaan käyttää kaikenlaisissa 
sisäisissä hankkeissa, mitkä eivät kuulu yrityksen normaaliin toimenkuvaan. 
Toiminnan kehittämisprojekti voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla, sisäisesti tai 
ulkoisesti. Sisäisessä projektissa toteutuksesta vastaavat yrityksen oma 
henkilöstö, alkusuunnittelusta toteutukseen saakka. Ulkopuolisia toteuttajia ei 
palkata erikseen. (Kettunen 2009, 17–19.) 
 
Ulkoisesti toteutetussa kehittämisprojektissa toimitaan yleensä siten, että osan 
tai kokonaan projektista toteuttaa ulkopuolinen tekijä. Projektin läpivientiaika on 
yleensä nopeata ja ripeää ja henkilöstö on sidottu projektiin. Nopea aikataulu 
johtuu siitä, että ulkopuolisen tekijän toteuttama projekti aiheuttaa yleensä 
enemmän kustannuksia, kuin sisäisesti toteutettu. Aikaa vievää ovat kuitenkin 
palaverit ja toimijoiden perehdyttäminen toteutettavaa hankkeeseen. (Kettunen 
2009, 17–19.) 
 
Suuremmissa organisaatioissa kehittämisprojekteja on usein ja ne kertovat 
yhteisön tiimimotivaatiosta ja taidosta puhaltaa yhteen hiileen. Toimiva yhteistyö 
on projektin onnistumisen kannalta todella tärkeää, koska pienetkin 
erimielisyydet rasittavat hankkeen toteutusta. Projektipäälliköllä on tämän 
vuoksi suuri vastuu pitää projekti kontrollissa ja hoitaa mahdolliset 
ongelmatilanteet jouhevasti. (Kettunen 2009, 17–19.) 
  
14 
 
Kettusen (2009) mukaan toiminnan kehittämisprojektia käytetään mm 
- Organisaatiomuutoksia tehdessä 
- Uuden tuotteen ja/ tai palvelun kehittämisessä ja lanseerauksessa 
- Tietojärjestelmien käyttöönotossa 
- Toimintojen kehittämisessä 
- Toimitilojen muutoksissa 
- Yrityksen henkilöstön muutoksissa 
- Uusien toimipisteiden avauksessa 
- Koulutukset 
 
 
Tyypillisiä kehittämisprojektin piirteitä ovat muun muassa työn vaihtelevuus 
henkilöstölle, työmäärän hetkellinen lisääntyminen projektin aikana ja hanke on 
myös eräänlainen tiimin toimivuuden mittari. Monesti projektiin käytetään vain 
osa työajasta, ulkopuolisia resursseja käytetään paljon, monesti palaverien 
määrä lisääntyy. Tavoitteena on toiminnan kehittäminen esimerkiksi uuden 
tuotteen lanseerauksella tai resurssien paremmalla kohdistuksella. (Kettunen 
2009, 17–19.) 
 
3.4.4 Toimitusprojekti 
 
Toimitusprojektit ovat monen yrityksen normaali tapa toimittaa tuote ostajalle. 
Asiakas siis tilaa ensin tuotteen yritykseltä ja se toimitetaan tilauksen mukaan 
ostajalle. Toimitusprojektin tapaista tilauskäytäntöä voidaan käyttää hyvin 
monenlaisissa yrityksissä, esimerkiksi kotileipomosta tilataan kakku, niin sen 
valmistus lähtee käyntiin vasta kun se on tilattu. Kakkuja ei siis ole vielä 
valmiina. Isomman yrityksen kohdalla tilaus voi kestää jopa vuosia ja tavaraa 
toimitetaan valmistumisen myötä ja joskus hyvinkin kauas, esimerkiksi Joptek 
Oy Lieksassa valmistaa kylpyhuonekalusteita isoihin laivoihin. Näiden 
tuotteiden valmistus kestää kauan ja on määrältään suuri ja näin ollen tilaus 
kestää useamman vuoden. Suuremmissa tuotteissa tilaus voi käsittää tuotteen 
valmistuksen, toimituksen, asennuksen, käyttöönoton, henkilöstön koulutuksen 
jne.  
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Toimitusprojekteissa on monesti mukana alihankkijoita, yhteistyökumppaneita ja 
hanketta voidaan toteuttaa ulkomailla. Projekti toteutetaan lähes aina 
ulkopuoliselle tilaajalle tai ostajalle. (Kettunen 2009, 20–21.) 
Toimitusprojektit toistavat usein samaa kaavaa, asiakkaan vaihtuessa ja 
toimintaympäristön muuttuessa. Projektin kesto vaihtelee muutamasta viikosta 
jopa useampiin vuosiin ja projektin tilaaja voi olla usein ulkomailla.  Toimitus 
tapahtuu monien toimittajien yhteistyön kautta (alihankkijat). Projektin 
asiakkaana on lähes aina ulkopuolinen tilaaja. Projektit sisältävät paljon erilaisia 
tehtäviä ja toistuvat eri tilauksissa tarpeen mukaan. (Kettunen 2009, 20–21.) 
 
3.4.5 Rakennusprojekti 
 
Projektin tavoitteena on yleensä konkreettinen tulos eli esimerkiksi talo, tie, silta 
ja muu rakennus tai rakennelma. Yhteistä kaikille rakennusprojekteille on se, 
että niissä käytetään samaa toimintatapaa, mutta jokainen projekti on 
omanlaisensa omine tavoitteineen. Esimerkiksi tietä rakennettaessa on otettava 
huomioon aika, kustannukset, työvoima, laitteet, ympäristö jne. Yleensä 
aikataulu on tiukka, eikä siitä ole varaa luistaa. Mikäli viivytyksiä tulee työn 
jossakin vaiheessa, voi se vaikuttaa työn koko lopputulokseen. (Kettunen 2009, 
25–26.) 
 
Tämä aiheuttaa lisää kustannuksia. Rakennusprojektissa käytettävä työvoima 
valitaan osaamisen mukaan ja heidän on oltava sen alan ammattilaisia, mihin 
projektilla pyritään. (Kettunen 2009, 25–26.) 
 
Usein työtehtävät jaksottuvat projektin vaiheissa ja eri osaajia tarvitaan näin 
ollen eri aikaan. Näin he saattavat tehdä montaa projektia yhtä aikaa, 
esimerkiksi muuraria tarvitaan vasta, kun valuvaihe on alkamassa, tähän asti 
hän on voinut toimia eri projektissa. Rakennusprojektissa mahdollinen 
viivästyminen voi tulla esimerkiksi, jos muurari ei pääse sovittuna aikana töihin, 
joten koko projektin eteneminen voi hidastua. Rakennusprojektissa 
projektipäällikön tehtävä on erityisen tärkeä, sillä hänen on suunniteltava työt 
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jaksoittain, että työntekijät tietävät suunnitellun aikataulun ja pystyvät toimimaan 
niiden mukaan. 
 Useasta työvaiheesta johtuen toimivien aikataulujen tarve korostuu. Projektissa 
on paljon eri työvaiheita, mutta jokainen vaihe tulee tehdä kunnolla, että työ 
valmistuu ja lopputulos on hyvä. Rakennusprojektin vahvuutena on sen selkeys, 
sillä päämäärä on alusta asti hyvin tiedetty ja työvaiheet ovat koko ajan kaikkien 
tiedossa.(Kettunen 2009, 25–26.) 
Rakennusprojektin erityispiirteitä ovat muun muassa tiukat aikataulut, kilpailutus 
useiden toimittajien kesken. Projektissa on mukana paljon toimijoita ja heidän 
verkkonsa on laaja ja lisäksi projektipäälliköllä on tärkeä tehtävä kontrolloida ja 
valvoa työn edistymistä. Työntekijät ovat ammattilaisia. Projektin etenemisen 
näkee konkreettisesti ja mahdolliset viivytykset näkyvät heti. (Kettunen 2009, 
25–26.) 
 
3.5 Projektiryhmän kokoaminen 
 
Hyvän ja onnistuneen projektin salaisuus piilee tekijöissä. Projektiin pitää osata 
valita juuri ne henkilöt, jotka hallitsevat kyseessä olevan alan, ja sen, miten 
projektin toteuttamisessa tulee toimia. (Kettunen 2009, 129–134.) 
Pienemmissä projekteissa pelkkä projektipäällikkö voi kyetä hoitamaan 
hankkeen läpiviennin, jolloin toiminnan valvominen sujuu helposti. Projektilla on 
siitä huolimatta suositeltavaa olla joku valvoja, esimerkiksi projektin omistaja, 
joka saa tilanneraportin säännöllisesti. (Kettunen 2009, 129–134.) 
Jos minkäänlaista valvontaa ei ole, projekti saattaa viivästyä. Isommissa 
projekteissa toimitaan jo eri tavalla. Kun projektiin ruvetaan valitsemaan 
henkilöitä, on hyvä pohtia etukäteen muutamia asioita ennen valintaa. Löytyykö 
oikeat ihmiset omasta organisaatiosta vai tulisiko heitä etsiä ulkopuolelta, minkä 
verran henkilöstöä tarvitaan projektin eri osissa, onko henkilöillä varmasti 
tarpeeksi aikaa ja motivaatiota paneutua projektiin. Projektipäällikön vastuulla 
ovat esimerkiksi näiden asioiden miettiminen, sillä luonnollisesti projektiin 
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halutaan ne tekijät, jotka mahdollistavat projektin läpiviennin niin hyvin kuin 
mahdollista. Eri alojen ammattiosaajat ovat yleensä hyvin kiireisiä, joten aina ei 
voida saada niitä henkilöitä, joita projektiin halutaan tai tarvitaan. (Kettunen 
2009, 129–134.)  
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4 PROJEKTISUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 
 
Hyvin suurella todennäköisyydellä projekti onnistuu, kun sille on asetettu 
selkeät tavoitteet ja että projektin suunnittelu toteutetaan huolellisesti. 
Suurimmat virheet sattuvat yleensä ennen varsinaisen projektityön aloittamista. 
Projektia varten tulisi siis laatia projektisuunnitelma. Projektisuunnitelman teko 
lähtee yleensä projektipäällikön ja projektitiimin yhteistyöllä. Suunnitteluun pitää 
varata reilusti aikaa, varsinkin jos projektin tarkka tavoite tai rajaus on vielä 
hämärän peitossa. "Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty", tämä sanonta sopii 
hyvin projektisuunnitelman tavoitteisiin. Suunnitteluun varattu aika voi vaihdella 
paljon, riippuen esimerkiksi projektiryhmän kokemuksesta tai siitä, kuinka 
tarkkaan projektin tavoite on selvillä. (Kettunen 2009, 91–93.)  
 
4.1 Suunnittelun lähtökohdat 
 
Projektisuunnitelman pohjaksi valitaan joitakin lähtökohtia, joiden avulla 
suunnitelmaa ruvetaan laatimaan. Alla (kuvio1) on esimerkki muutamista 
projektisuunnitelman lähtökohdista.  
 
Kuvio 1.  (Kettunen 2009, 94.) 
Suunnittelun 
lähtökohta 
Aika-
taulu 
Tekijät 
Tavoite Toiminta-
tapa 
Budjetti 
20 
 
4.2 Aikataulu 
 
Kaikilla projekteilla on päivämäärä, milloin niiden tulee olla valmiita. Joskus 
aikataulu tavoitteesta voidaan joustaa, kun taas jossain toisessa tapauksessa 
aikataulussa pysyminen on projektin onnistumisen kannalta välttämätöntä. 
Esimerkiksi näyttelyt, esitykset, tapahtumat, avajaiset on pidettävä silloin, kun 
on alun alkaen suunniteltu. Tämän kaltaisissa projekteissa tulee kiinnittää 
erityisen tarkkaa huomiota aikatauluihin, ja jokaisen projektityöntekijän tulee 
hoitaa annetut tehtävät ajallaan. (Kettunen 2009, 94–95.) 
 
4.3 Tavoite 
 
Jos projektilla on jokin konkreettinen tavoite, projekti on yleensä hyvin 
mielenkiintoinen ja innostava projektiryhmälle. Itse projektin tekemiseen 
jätetään paljon aikaa, mutta aikataulut sekä rahoitus on yleensä rajattu 
tarkkaan. Projektisuunnitelmassa tavoite puretaan osiin, ja jokainen osa kuten 
aika, raha ja resurssit, käydään kohta kohdalta huolellisesti läpi. Joskus, 
tarpeen vaatiessa, projektin tavoitetta joudutaan laskemaan, jotta projekti 
saadaan kustannettua tai että aikataulussa pysyminen onnistuu. (Kettunen 
2009, 95.) 
Jos tavoitetta ei saavuteta alkuperäisen aikataulun tai kustannuslaskelman 
mukaan, projektia ei kuitenkaan lopeteta. Projekti tulee viedä loppuun, vaikka 
se tarkoittaisikin ylimääräistä työntekoa. Viimeistään projektin päättyessä 
projektiryhmän on hyvä käydä läpi, miksi työ ei sujunut projektisuunnitelman 
mukaan, ja mitä olisi pitänyt tehdä toisin. (Kettunen 2009, 95.) 
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4.4 Budjetti 
 
Projekti kuin projekti, kustannuksia tulee, eikä niiltä voi välttyä. Harmittavan 
usein käy niin, että jokin projekti, esimerkiksi ostoskeskuksen rakentaminen, 
aloitetaan hurjalla vauhdilla ja suurella työntekijämäärällä, mutta jossain 
vaiheessa työnteko hidastuu ja viimein koko työmaa seisoo. Rahoitus loppuukin 
pahasti kesken, johtuen huolimattomasti tehdystä budjettirakenteesta. Jotta 
tällaisilta tilanteilta vältytään, on tarkka budjettilaskelma välttämätön. (Kettunen 
2009, 95–96.) 
Suurissa projekteissa pitää osata laskea tarvittava raha niin, että sitä riittää 
myös yllättäviin menoeriin ja että budjetilla pärjätään projektin loppuun saakka. 
Projektin aikana voidaan säätää sen kestoa ja laajuutta sen perusteella, kuinka 
paljon rahaa projektin aikana menee. (Kettunen 2009, 95–96.) 
 
4.5 Toimintatapa 
 
Projektin toteutuksen toimintatapa on sidottu tietynlaiseen toimintamalliin, jota ei 
voida vaihtaa kesken projektin. Ennen projektin toteutusta valitaan 
tutkimusmenetelmä, jonka mukaan projektissa edetään. Tutkimusmenetelmän 
muuttaminen kesken projektin ei ole kannattavaa, sillä se voi aiheuttaa 
ylimääräisiä kustannuksia ja viivästyttää projektin valmistumista. Mikäli valittu 
tutkimusmenetelmä ei tuota tulosta, joudutaan pahimmassa tapauksessa 
muuttamaan toteutustapaa. (Kettunen, 2009,96.) 
 
4.6 Tekijät 
 
Projekti ei toteudu ilman tekijöitä. Projekteihin tarvitaan ammattitaitoisia 
henkilöitä toteuttamaan projekti. Ammattiosaaminen korostuu varsinkin 
tuotantoprojekteissa, missä osaava henkilökunta on avainasemassa. 
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 Joskus voi käydä niin, ettei projektiin saada juuri niitä ammattiosaajia, joita 
projekti kaipaa. Tällöin on hyväksyttävä tilanne, ja muutettava suunnitelmia, että 
projekti saadaan vietyä läpi niillä resursseilla, jotka ovat saatavilla. (Kettunen 
2009, 96–98.) 
Hyvien projektin toteuttajien lisäksi tärkeässä asemassa on myös budjetti. 
Lopputulos on lähes poikkeuksetta edullinen, kun koko hanke suunnitellaan 
budjetin näkökulmasta. Projektista tulee yleensä kallis, kun tekijät on sidottu 
projektin toteuttamiseen. Jos tekijät eivät ennestään tunne projektin 
toteuttamisen toimintatapaa, teknologiaa, toimintaympäristöä tai projektityötä, 
voivat projektin kustannukset nousta korkeiksi. Toisaalta tällaisella 
toimintatavalla saadaan henkilöitä koulutettua mahdollisiin jatkoprojekteihin, 
jolloin heidän tuottavuutensa nousee huomattavasti. Parhaiten onnistuessaan 
tekijöihin sidotulla projektilla lopputulokseen voidaan päästä nopeasti ja pienillä 
kustannuksilla. Tämä onnistuu yleensä vain silloin, kun projektissa ovat mukana 
kokeneet ja osaavat tekijät, jolloin työ laatukin on erittäin hyvä. (Kettunen 2009, 
96–98.) 
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4.7 Projektisuunnitelman rakenne 
 
Projektisuunnitelma laaditaan yleensä kaikille projekteille ennen varsinaisen 
projektin aloitusta. Alla olevassa taulukko, kuvio2, on esimerkki 
projektisuunnitelman rungosta. Runko voi olla erilainen ja muokkautuukin 
yleensä projektin luonteen ja koon mukaan. (Kettunen 2009, 98–99.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2. (Kettunen 2009, 98–99.) 
 
  
Projektisuunnitelman rakenne 
 Tiivistelmä 
 Johdanto ja lähtökohdat 
 Projektin tavoite 
 Projektiorganisaatio 
 Työsuunnitelma ja resurssit 
 Rajaukset 
 Aikataulu 
 Kustannusarvio 
 Muutosten hallinta 
 Projektin riskit ja niiden hallinta 
 Viestintä ja dokumentointi 
 Projektin tulosten luovuttaminen 
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Käymme läpi seuraavana joitakin projektisuunnitelman rakenteen osista.  
Käsittelemme vain osan, koska samoja asioita on sivuttu jo aiemmissa 
kohdissa. 
 
Tiivistelmä 
Tiivistelmän tarkoituksena on kertoa lyhyesti projektiryhmälle, mistä projektissa 
on kyse, ilman että heidän tarvitsee lukea koko projektisuunnitelmaa. 
Tiivistelmä on tarpeen varsinkin silloin, kun projektissa on paljon osallistujia ja 
jotka ovat vastuussa vain pienestä yksityiskohdasta projektin teossa. Näin he 
saavat tarvittavan kokonaiskuvan projektin toteutuksesta. (Kettunen 2009, 99.) 
 
Johdanto ja lähtökohdat 
Projektisuunnitelman kautta monet projektiin osallistujat saavat ensimmäisen 
kosketuksensa projektiin. Tämän vuoksi on tärkeää että projektin omistaja 
esitellään hyvin, samoin projektin tausta ja sen lähtökohdat.  
Näin projektin toteuttava tiimi saa laajan käsityksen, millaisesta projektista on 
kyse. Johdannossa on hyvä mainita myös projektin tilaaja ja mahdollinen 
yhteyshenkilö. (Kettunen 2009, 99–100.) 
 
Projektiorganisaatio 
Projektisuunnitelmaan on tärkeää kirjata ylös, mitä kukin projektiryhmän jäsen 
tekee. Näin myös johtamissuhteet tulevat selville. Kun nämä asiat mainitaan 
suunnitelmassa, niin mikään osa-alue ei jää ilman tekijää. Yksi tärkeä osa 
projektia on ohjausryhmä, jota tarvitaan varsinkin isoissa projekteissa. 
Ohjausryhmän tehtävänä on vastata hankkeen vaikuttavuudesta, 
tuloksellisuudesta sekä tulosten hyödyntämisestä. Projektin ohjausryhmän 
edustajat merkitään projektisuunnitelmaan ja sen lisäksi ohjausryhmälle valitaan 
puheenjohtaja. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu esimerkiksi ohjausryhmän 
kokouksissa asioiden esittely. Projektin ohjausryhmällä ei ole juridista vastuuta, 
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vaan se kuuluu organisaatiolle. (Varsinais-Suomen TE- keskus 2004, Kettunen 
2009, 103–105.) 
Projektin jakaminen välitavoitteisiin 
Lähes kaikissa projekteissa käytetään niin sanottuja välietappeja, jossa 
tarkastellaan, miten projekti on edennyt. Välitavoitteet voidaan toteuttaa joko 
peräkkäisinä tai rinnakkaisina työvaiheina. Välitavoitteiden käyttö on 
suositeltavaa syistä, että ne helpottavat projektin johtamista ja hallinnoimista. 
Kun jokin tietty välitavoite on saavutettu, voidaan keskittyä projektin seuraavaan 
vaiheeseen, eikä taaksepäin tarvitse katsella. Tämän lisäksi välitavoitteet 
helpottavat projektin seurantaa. Tämä koskee varsinkin projektin omistajaa tai 
projektin ohjausryhmää, sillä näin heidän on helpompi seurata projektin 
etenemistä. Yleensä jokaisen vaiheen jälkeen ohjausryhmä pitää tapaamisen, 
jossa käydään läpi projektin etenemistä. Ohjausryhmän hyväksyttyä 
onnistuneen suorituksen projektissa voidaan mennä eteenpäin. (Kettunen 2009, 
108–110.) 
Joissain tapauksissa ohjausryhmä tai projektin omistaja voivat vaatia lisätöitä, 
jotta vaihe voidaan hyväksyä. Välitavoitteiden asettaminen myös edesauttaa 
projektin etenemistä, koska projekti etenee silloin yleensä paljon nopeammin 
kuin yhtenä ja isona kokonaisuutena. Tiimin on helpompi tarttua pieniin 
osakokonaisuuksiin ja suorittaa heille annetut tehtävät suuremmalla 
motivaatiolla. (Kettunen 2009, 108–110.) 
 
Rajaukset 
Projektin rajauksen käyttäminen on yksi tapa tarkentaa projektin sisältöä ja 
tavoitteita. Rajauksilla voi myös kuvata projektin työnjakoa, esimerkiksi sen, että 
mitkä tehtävät kuuluvat kullekin osallistujalle. Rajausten varsinainen tarkoitus on 
helpottaa projektin läpivientiä sekä helpottaa projektipäällikön työtä. Rajauksista 
kannattaa myös keskustella kesken projektin ja palata niihin tarvittaessa. Tämä 
on hyvin yleistä projekteissa, joissa käytetään ulkopuolista tekijää tulosten 
saavuttamiseksi. Rajausten avulla myös projektin koko pystytään pitämään 
kohtuullisena. Hyvin usein käy niin, että projektin edetessä sen koko kasvaa 
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liiallisiin mittasuhteisiin, jolloin projektin toteutus on vaarassa. Määrittely- ja 
suunnitteluvaiheessa onkin tärkeää huomioida kaikki tehtävät, joita projektin 
aikana tulee tehdä. Jos huonosti suunnitellut rajaukset aiheuttavat lisätöitä, 
tulee niiden ehdottomasti olla projektin tavoitteen mukaisia.  
Rajausten tekeminen voi joskus olla vaikeaa, mutta niiden pohtiminen ja 
löytäminen on kuitenkin kaiken vaivan arvoista, sillä ne helpottavat 
huomattavasti projektin tekemistä sen myöhemmissä vaiheissa. (Kettunen 
2009, 111–112.) 
 
Viestintä ja dokumentointi 
Projektisuunnitelmassa käsitellään myös projektin etenemisen raportointi 
ohjausryhmälle tai projektin omistajalle. Myös projektin tulosten dokumentointi 
käydään läpi. Pienissä projekteissa on suhteellisen helppoa pitää kaikki ajan 
tasalla projektin etenemisestä, ja näissä projekteissa viestintä ja dokumentointi 
hoidetaan yleensä määrämuotoisesti mutta kevyesti. (Kettunen 2009, 122–124.) 
Laajoja väliraportteja ei yleensä tarvita, vaan joko suullinen tai lyhyehkö 
kirjallinen raportti projektin omistajalle riittää. Liiallinen ja ylitarkka raportointi 
pienissä projekteissa on lähinnä turhaa.  (Kettunen 2009, 122–124.) 
Isommissa projekteissa haasteet ovat suuremmat, ja viestinnän ja 
dokumentoinnin tarkkuus ja vaatimustaso ovat huomattavasti korkeammalla. 
Projektiryhmän koko on laajempi, joten on tärkeää, että viestintään kiinnitetään 
tarpeeksi huomiota ja kaikki tarpeellinen dokumentoidaan koko projektin ajan 
huolellisesti. Kaikille projektin osapuolille ei välttämättä saada välitettyä tietoa 
suullisesti, joten kirjallinen materiaali tulee tarpeeseen. Projektipäällikkö saa 
pidettyä kaikki langat kätevästi käsissään, kun työtehtävät on huolellisesti 
dokumentoitu. (Kettunen 2009, 122–124.) 
 
Projektin sanasto ja termit 
Joihinkin projekteihin lisätään projektisuunnitelmassa erillinen sanasto. Tämä 
korostuu projekteissa, joissa käytetään osalle projektiryhmää ennalta 
27 
 
tuntemattomia erikoistermejä. Sanaston avulla tiimille tulee selkeämpi kuva 
projektista ja sen toteutustavoista. Projektin sanasto liitetään usein 
projektisuunnitelman loppuun, jolloin siitä voi tarvittaessa tarkistaa, mitä vieraat 
termit merkitsevät.  
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Sanasto on ehdottoman tärkeä silloin, kun hankkeeseen osallistuu tekijöitä eri 
maista. Joillain organisaatioilla on jo valmiiksi tehtynä oma sanasto, joka on 
helppo liittää osaksi projektisuunnitelmaa. (Kettunen 2009, 126.) 
 
4.8 SWOT- analyysin käyttö projektisuunnitelmassa 
SWOT- analyysiä voi käyttää lähes missä tahansa hankalissa, 
ongelmanratkaisua vaativissa tilanteissa. SWOT- analyysi on alkujaan Albert 
Humphreyn kehittämä nelikenttämenetelmä, johon kuuluvat S= strenghts, W= 
weaknesses, O= opportunities ja T= threats. Suomeksi nämä ovat sisäiset 
vahvuudet, sisäiset heikkoudet, ulkoiset mahdollisuudet ja ulkoiset uhat.  
SWOT- analyysiä käyttämällä voi päästä paremmin projektiin sisälle ja löytää 
sitä kautta parhaimmat toteutuskeinot, sekä havaita mahdolliset riskit sekä 
epäonnistumiset. SWOT- taulukkoon voi kirjata tiettyyn osa-alueeseen kuuluvia 
huomioita. SWOT- analyysin avulla voi luoda tilannearvioita suunnitelmien ja 
päätöksenteon perusteiksi. Analyysin avulla saadaan selville tärkeät 
voimavarat, joita selkeyttämällä ja dokumentoimalla saadaan parhaat tulokset. 
(Viitala & Jylhä, 2006 59–60.) 
Alla olevassa kuviossa SWOT- analyysin taulukko 
 
Vahvuudet 
 
Heikkoudet 
 
Mahdollisuudet 
 
Uhat 
 
Kuvio 3. SWOT- taulukko  
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5 RAHOITUS 
 
Projektin rahoitus voidaan toteuttaa monella eri tavalla ja rahoitusta voidaan 
hakea usealta erilaiselta taholta. Projektille valitaan kuitenkin yleensä vain yksi 
päärahoittaja, joka kattaa suurimman osan projektin kustannuksista. 
Rahoituksen tarve ja siihen liittyvät peruskysymykset ovat esillä projektin 
alkuvaiheesta asti. Projektin toteuttajilla puuttuu todennäköisesti osittain tai 
kokonaan tarvittava alkupääomaa, jota haetaan ulkopuolisilta rahoittajilta tai 
sijoittajilta. Käytännössä tämä tapahtuu rahoitusmarkkinoiden kautta. 
Rahoitusmarkkinoiden tehtävä on saattaa rahan tarvitsijat ja tarjoajat yhteen. 
Rahoitusmarkkinoiden toiminnasta ja sujuvuudesta vastaavat erilaiset 
instituutiot, kuten esimerkiksi pankit. (Niskanen & Niskanen  2007, 9.) 
 
5.1 Rahoituksen hankkiminen 
 
Projektien rahoittamiseen on tarjolla monenlaisia vaihtoehtoja, mutta yleisesti 
käytössä on kaksi eri toimintamallia. Toinen näistä on rahoitusesityksen 
perusteella myönnettävä rahoitus, jossa hankkeen toteuttaja suunnittelee 
hankkeen itsenäisesti tai projektiryhmän kanssa. Projektiryhmä suunnittelee ja 
tekee rahoitusesityksen, jonka perusteella mahdollinen ulkopuolinen rahoitus 
voidaan myöntää. Hanketta käynnistäessä tarvitaan yleensä myös jonkin verran 
omaa rahoitusta. Rahoitusesitystä käytetään myös hankkeissa, joihin voidaan 
hakea rahoitusta EU:n sisällä toteutetuissa projekteissa. Toinen rahoitukseen 
liittyvä toimintamalli on tarjouskilpailun kautta toteutettu hanke. Tätä käyttävät 
varsinkin suuret kansainväliset hankerahoittajat. Hankkeen toteuttaja valitaan 
avoimen tarjouskilpailun kautta. Erilaisissa EU-hankkeissa hanketoteuttajat 
toimivat samalla myös konsultteina. Hankkeen kaikki tekijät kilpailutetaan 
alihankkijoista lähtien. (Silfverberg 2007, 109.) 
Rahoituksen hakemisessa on erityisvaatimuksia, jotka on muistettava ottaa 
huomioon. Hakijan ja hankkeen tulee täyttää nämä vaatimukset ennen 
myönteistä rahoituspäätöstä. (Silfverberg 2007, 109.) 
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Näitä vaatimuksia ovat muun muassa hakijan ja yhteistyökumppaneiden tausta, 
hankkeen koko ja kesto, rahoitusosuudet ja hakumenettelyt. (Silfverberg 2007, 
109–110). 
Yleensä rahoitusohjelmat rajataan tietyille organisaatioille ja sen on tarkoitettu 
ennen kaikkea yrityksille, järjestöille tai julkishallinnon organisaatioille. 
Tällaisessa tapauksessa hankkeen omistajan tulee kuulua johonkin edellä 
mainittuun organisaatiotyyppiin. Alihankkijoina voi olla myös muun tyyppisiä 
organisaatioita. (Silfverberg 2007, 110.) 
Useissa rahoitusohjelmissa on määritelty valmiiksi rahoituksen minimi- ja 
maksimimäärät. Lisäksi hankkeen enimmäiskesto on usein määritelty. Isot 
hankkeet voidaan jakaa useaan eri vaiheeseen, jolloin siitä saadaan 
pitkäkestoinen ja rahoitusta voidaan hakea useaan otteeseen. (Silfverberg 
2007, 110.) 
Usein hankkeilla on oltava aina osa omarahoitusta ja loput voidaan hakea 
muista rahoituslähteistä. Yleensä EU-rahoitusta voi saada enintään 50 
prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. (Silfverberg 2007, 110.) 
EU-rahoitusta haettaessa käytetään yleensä rahoittajan tekemiä hakemuksia, 
joissa muotoseikat ovat tärkeitä. Jos hakemuksessa ilmenee muotovirheitä, 
tämä voi olla tarvittava syy hakemuksen hylkäämiseen. (Silfverberg 2007, 110.) 
 
5.2 Rahoituslähteet 
 
Oikeanlainen rahoituslähde löytyy lähes millaiseen hankkeeseen tahansa. 
Rahoitusta voidaan saada jopa useasta eri lähteestä. EU:n eri ohjelmista ja 
niiden rahoitusinstrumenteista löytyy monenlaisia vaihtoehtoja, varsinkin 
kehittämishankkeiden rahoittamiseen. (Silfverberg 2007, 110.) 
Sopivan rahoittajan löytäminen voi kuitenkin olla hankalaa, koska 
rahoituslähteitä löytyy monenlaisia. Rahoituslähteiden vertailu on usein todella 
hankalaa, koska sellaisen tahon löytäminen on mahdotonta, joka tuntisi kaikki 
eri vaihtoehdot kattavasti. Rahoitusta haettaessa on otettava huomioon eri 
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rahoitusvaihtoehtojen erityisvaatimukset, jotka hakijan tulee täyttää. (Silfverberg 
2007, 110.)  
 Vaatimukset ja menettelytavat saattavat myös muuttua vuosittain. Ulkoista 
rahoitusta käytettäessä hankkeen toteuttajan tulee joka kerta selvittää tarkasti 
rahoituslähteet ja toimittava erityisvaatimusten mukaan. (Silfverberg 2007, 110–
111.) Liite 1:ssä on esimerkkejä rahoituslähteistä 
 
5.3 Rahoituksen hakeminen  
 
Potentiaaliset rahoituslähteet on syytä tunnistaa jo projektin alkuvaiheessa, 
koska näin hanketta saadaan muokattua valittuun rahoitukseen sopivaksi. 
Rahoituksen hakemisvaiheet voidaan jakaa neljään eri päävaiheeseen, jotka 
ovat esisuunnittelu, projektin suunnittelu, rahoitusesityksen laadinta, seuranta. 
(Silfverberg 2007, 113.) 
Esisuunnittelussa tiimi suunnittelee ja kokoaa tarvittavat tiedot sekä 
taustaselvitykset. Lisäksi visiota tarkennetaan. Sopivia rahoituslähteitä etsitään 
ja pidetään alustavat rahoitusneuvottelut rahoittajan kanssa. Yksityiskohtainen 
ja tarkka suunnittelu helpottavat projektin edistymistä. (Silfverberg 2007, 113.) 
Projektin suunnittelussa luodaan yhteistyöverkosto ja rajataan hanke sekä 
määritellään sen toteutusmalli. Tässä vaiheessa paneudutaan myös budjetin 
laatimiseen ja jatketaan neuvotteluja tulevan rahoittajan kanssa. (Silfverberg, 
2007, 113.) 
Rahoitusesityksen laadintavaiheessa kootaan rahoitushakemus ja toimitetaan 
se rahoittajalle. Seurantavaiheessa tarkistellaan päätöksentekoa ja hankitaan 
palautetta. (Silfverberg 2007, 113.) 
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Projektin taustojen ollessa hyvin selvillä, on hyvä neuvotella rahoittajan kanssa 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Rahoituksen tarpeen huolellinen 
perustelu nopeuttaa neuvotteluja rahoittajan kanssa. Ilman tarkkoja perusteluja 
hankkeen rahoitus ei välttämättä onnistu. Varsinaisen hankesuunnitelman 
tekemisen jälkeen laaditaan itse rahoitushakemus. Hankesuunnitelmasta 
voidaan helposti kerätä tiedot rahoituskaavaketta varten. (Silfverberg 2007, 
113–114.) 
 
5.4 Rahoituspäätöksen kriteerit 
 
Rahoituspäätöksen käsittelijä arvioi hakemusta tietyillä kriteereillä, jotka 
hankkeen tulee täyttää saadakseen rahoitusta. Rahoitushakemuksen tulisi 
erottua edukseen kilpailevista hakemuksista. Rahoittajan tulee paneutua 
kaikkiin hakemuksiin huolellisesti ja kriittisesti löytääkseen parhaimmat 
rahoitettavat kohteet. (Silfverberg 2007, 114.) 
Rahoittajan tulee tarkistella hankkeen todellista tarvetta, esimerkiksi 
tarveanalyysia käyttämällä. Hankkeen on oltava hyvin perusteltu ja sen on 
oltava linjassa rahoittajan strategioiden ja kehitysohjelmien kanssa. Oikeiden 
termien käyttö hakemuksessa osoittaa hakijan perehtyneisyyttä aiheeseen ja 
halua vakuuttaa rahoittaja. (Silfverberg 2007, 114.) 
Hankkeen tavoitteiden ja resurssien on oltava selkeitä sekä realistisia ja niiden 
tulee olla toteutettavissa. Hakijan on vakuutettava rahoittaja projektin 
onnistumisesta alkuvaiheesta loppuun saakka. Ilman uskottavia perusteita 
rahoittaja alkaa epäröidä projektin valmistumista. Hyvä yhteistyöverkosto on 
tärkeä projektin onnistumisen kannalta. (Silfverberg 2007, 114.) 
Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on yksi tärkeimpiä ominaisuuksia 
rahoitusta hakiessa, sillä useimmissa kansainvälisissä rahoitushauissa aiempi 
työkokemus on kaiken a ja o. (Silfverberg 2007, 115.) 
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Tehokkaasti käytetyt resurssit vähentävät rahoittajan epäilystä hankkeen 
rahoituksen ylimitoituksesta. Tämän esittäminen onnistuu parhaiten 
erittelemällä resurssien käyttö suoraan työsuunnitelmaan. Myös 
omarahoituksen osuudella on suuri vaikutus rahoittajan myötämielisyyteen. 
Hyvä ja kattava omarahoitusosuus antaa vakuutta rahoittajalle, että hankkeen 
hakija on sitoutunut tehokkaasti hankkeeseen. (Silfverberg 2007, 115.) 
Kehittämistyöhön tarkoitettua kehittämisrahoitusta voi saada innovatiivisiin 
hankkeisiin. Esittelyvaiheessa rahoittaja on saatava vakuuttumaan 
innovatiivisista ja käytännöllisistä toimintatavoista. Näitä eivät siis ole 
rutiinitoiminnot eivätkä niiden ylläpitäminen. Mikäli hankkeessa käytetään 
uudentyyppistä koulutusmenetelmää, kannattaa se nostaa esiin. (Silfverberg 
2007, 115.) 
Rahoittajilla on usein huonoja kokemuksia hankkeista, jotka päättyvät saman 
tien rahoituksen loputtua. Hankkeille kuitenkin haetaan jatkuvuutta ja tämä tulee 
osoittaa konkreettisesti jo rahoitusta haettaessa. Hankkeen toteuttajan tulee 
miettiä, miten hankkeen tulosta voidaan hyödyntää jatkossa. Tulosten laaja 
soveltuvuus parantaa hankkeen rahoituskelpoisuutta. (Silfverberg 2007, 115.) 
Rahoitushakemus tulee kohdistaa joko alueellisesti tai kansallisesti riippuen 
siitä, minne hankkeen tuloksella tähdätään. Henkilöllä, joka käsittelee 
hakemuksia, on hyvin lyhyt aika arvioida hanketta ja sen 
toteutusmahdollisuuksia. Tämän vuoksi hakemuksen on oltava ulkoasultaan 
selkeä ja sisällöltään tiivis tietopaketti hankkeesta. Hakemuksesta tulee ilmetä: 
mitä, kenelle, miksi ja miten? Selkeät väliotsakkeet ja kappalejaot helpottavat 
lukemista. Hakemuksen siisti ulkoasu kertoo hakijan ammattitaidosta ja 
uskottavuudesta. (Silfverberg 2007, 115.) 
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6 RISKIT 
 
Riskit ovat oleellinen osa jokapäiväistä elämää. Riskinotto joissain tilanteissa 
kannattaa, joskus taas siitä voi syntyä katastrofi. Riskit on hyvä tiedostaa lähes 
kaikessa mitä teemme, mutta myös liika varovaisuus voi johtaa 
epäonnistumiseen. Projektin alkuvaiheesta asti tulee tiedostaa, että riskit voivat 
johtaa siihen, että projektin lopputulos epäonnistuu. Riskeiltä voi kuitenkin 
suojautua, jos ne ovat koko projektin ajan hallinnassa. Tärkein tehtävä riskien 
hallinnassa on itse riskin tunnistaminen ja kaikenlaisiin riskitilanteisiin olisi hyvä 
olla laadittuna jonkinlainen varautumissuunnitelma. Jo ennen projektin alkua 
tehdään riskianalyysi, ja tämä analyysi liitetään osaksi projektisuunnitelmaa. 
Riskejä ja niiden mahdollista toteutumista seurataan koko ajan esimerkiksi 
projektiryhmän yhteisissä kokouksissa. (Kettunen 2009, 75–76.) 
Projektipäälliköllä on alusta asti vastuu osata arvioida mahdolliset riskit ja jakaa 
siihen liittyvät toimenpiteet työntekijöilleen oikealla tavalla. Tämä voi olla yksi 
haastavimmista ja vaikeimmista tehtävistä projektin aikana. Riskit olisi hyvä 
kirjata ylös muistiin jokaiselle projektissa mukana olevalle ikään kuin 
muistutukseksi, jotta kaikki tietävät tilanteen ja pystyvät ennakoimaan 
mahdolliset ongelmatilanteet. Tilannekatsaukset projektiryhmän kanssa antavat 
projektipäällikölle sopivan tilaisuuden ongelmatilanteiden käsittelyyn sekä 
keskusteluun ongelmatilanteiden välttämiseksi. Projektin epäonnistuminen tai 
ongelmatilanteet eivät välttämättä ole pahasta, sillä yleensä projektipäällikkö 
oppii juuri näistä tilanteista kaikista eniten. (Kettunen 2009, 75–76.) 
Riskit elävät koko projektin ajan, joten projektin alkuvaiheessa tulee ennakoida 
juuri sille hetkelle ominaiset riskit.  
Projektin alkuvaiheessa yleisimmät riskit kohdistuvat projektin tavoitteeseen, 
resursseihin, osaamiseen sekä epävarmuuteen koko projektin onnistumisen 
osalta. Riskit voidaan jaotella erilaisiin riskityyppeihin. (Rissanen 2002, 165.) 
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6.1 Riskityypit 
 
Projektin riskit ja niiden luonne heijastuvat projektin luonteesta, suuruudesta ja 
kestosta. Yleisimpiä riskityyppejä ovat seuraavat: 
Henkilöriskejä aiheutuu, jos projektille merkittävät henkilöt päättävät jäädä pois 
tai vaihtavat työpaikkaa kesken projektin. Tämä voi aiheuttaa jopa projektin 
keskeytymisen tai viivästymisen. Tähän riskiin voidaan varautua kouluttamalla 
useampia henkilö samaan tehtävään. Tämä aiheuttaa kustannuksia, mutta 
varmistaa toivottuun lopputulokseen pääsemisen. (Rissanen 2002, 165.) 
Yhteistoiminnan konfliktiriskejä voi aiheutua, jos tiimin jäsenet eivät pelaa 
yhteen, vaan heillä on paljon erimielisyyksiä. Riitatilanteet voivat aiheuttaa 
pahimmassa tapauksessa projektin epäonnistumisen tai ainakin aikataulusta 
viivästymistä. (Rissanen 2002, 165.) 
Projekti sisäinen, henkilöstöön, aikatauluun, tietotekniikkaan, talouteen, 
suunnitteluvirheisiin yms. liittyvät riskit ovat erittäin yleisiä. Monesti nämä riskit 
johtuvat huonosta johtamisesta ja ennakkosuunnittelusta. (Rissanen 2002, 
165.) 
Markkinariskit syntyvät kilpailutilanteista, teknologiasta ja yleisistä 
maailmantalouden muutoksista. Markkinatilanteiden heilahtelulle ei voida 
mitään, mutta niihin tilanteisiin kannattaa olla varautunut seuraamalla taloutta. 
(Rissanen 2002, 165.) 
Teknologiariskejä voi syntyä, jos valittu teknologia osoittautuu vääräksi projektin 
toteutuksen kannalta. (Rissanen 2002, 165). 
Luonnon, sään tai ympäristötekijöiden aiheuttamat riskit ovat hyvin yleisiä 
varsinkin ulkona toteutettavissa projekteissa. Rakennusprojektin työvaiheet 
voivat hidastua, esimerkiksi sateen takia ja työvaiheet pitkittyvät. 
Ulkoilmatapahtumassa voi kesken kaiken alkaa rankkasade, mitä ei voida 
estää. Ainoa tapa miten voidaan varautua, on järjestää varalle jokin sisätila, 
minne yleisö voi siirtyä. (Rissanen 2002, 165.) 
  
36 
 
Sopimusriskit tapahtuvat herkästi pitkissä ja haastavissa projekteissa, joissa on 
monta yhteistyökumppania. Mikäli joku osapuolista luopuu projektista kesken 
kaiken, se voi vaikeuttaa koko projektin onnistumista. Jos projektissa on monta 
eri toteuttajaa ja ryhmää, kannattaa tehdä tarkat, kirjalliset sopimukset. 
(Rissanen 2002, 165.) 
Poliittisiin riskeihin on vaikea varautua, koska lait voivat muuttua esimerkiksi 
pitkään kestävien projektien aikana. Poliittinen riski voi tulla vastaan esimerkiksi 
ison ostoskeskuksen rakentamisessa, kun suunnitteluvaihe on jo tehty, eikä 
tarvittava kaavamuutosta hyväksytä. Tämän takia projekti vesittyy. (Rissanen 
2002, 165–166.) 
Asiakasriski, sopimusriski ja tuoteriski ovat yleisiä pitkissä projekteissa ja voivat 
liittyä asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen, omistussuhteisiin tai muuhun 
erityiseen tahtotilaan. Riski voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun suunnitellaan, 
kehitetään ja valmistetaan jokin tietty tuote jollekin kohderyhmälle. Tuotteen 
markkinoille saamiseen voi mennä niin kauan aikaa, että alkuperäinen 
kohderyhmä ei olekaan enää kiinnostunut tuotteesta. (Rissanen 2002, 166.) 
Hyvään projektityöskentelyyn kuuluu riskien tutkiminen, kuten mihin osa-
alueeseen mikäkin riski vaikuttaa ja mitä tästä voi seurata projektille. Kaikista 
paras keino selvittää mahdolliset riskit ja se miten riskitilanteissa toimitaan, on 
koota jo ennen varsinaista projektin aloittamista projektiryhmä. (Rissanen 2002, 
164–166.)  
6.2 Riskien luokittelu 
Riskit voidaan luokitella niiden todennäköisyyden ja vaikuttavuuden perusteella. 
Näiden luokittelussa voidaan käyttää esimerkiksi A, B, C, D tai 1, 2, 3, 4 ja niin 
edelleen luokitusta riskien vaikutuksesta projektiin. (Rissanen 2002, 167.) 
Luokittelussa A tarkoittaa esimerkiksi sitä, että riskin toteutuminen on hyvin 
mahdollista ja sen merkitys projektille on suuri eikä sen toteutumiseen voida 
vaikuttaa. Tämä luokittelu on projektin kannalta pahin mahdollinen. A-luokan 
riskit kuuluvat hyvin vakaviin riskeihin. Projektin suunnitteluvaiheessa on 
otettava A-ryhmään kuuluvat riskit huomioon ja mietittävä varasuunnitelma, 
mikäli riski toteutuu. (Rissanen 2002, 167.)  
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Tällainen riski voi syntyä esimerkiksi jos yhteistyökumppani ulkomailla menee 
konkurssiin tai kyseisen valtion taloustilanne romahtaa, jolloin tilattua tuotetta ei 
saada kaupaksi. Riskiin voidaan varautua siten, että tarkistetaan asiakkaan 
maksukyky tai markkinoidaan tuotetta myös muille potentiaalisille 
ostajaehdokkaille. (Rissanen 2002, 167.) 
B-luokan riskin toteutuminen on täysin mahdollinen ja se vaikuttaa projektiin, 
mutta riskin toteutumiseen voidaan vaikuttaa. B-luokan riskin toteutumiseen 
voidaan vaikuttaa aktiivisilla toimenpiteillä ja ennakoinnilla. Tämän luokan riskit 
luokitellaan Uhkaaviin riskeihin. Ennakoivana toimenpiteenä voidaan käyttää 
riskin määrittelyä ja löytämistä, sekä mahdollisesti sen vaikutusta projektiin. 
Tällaisia riskejä voi olla esimerkiksi tulipalot, tietojen vuotaminen kilpailijoille, 
henkilöstömuutokset, työtaistelut ja niin edelleen. Toimenpiteenä riskin 
vaikuttamiseen projektille voidaan valmistautua esittelemällä ne riskianalyysissä 
ja vakuuttamalla osa riskeistä, mikäli se on mahdollista. Lisäksi voidaan tehdä 
vaihtoehtosuunnitelma, jos riski toteutuisi. Tulipaloriskiin ei voida varautua 
muuten, kuin vakuutuksella ja huolellisuudella, että tulipaloa ei pääsisi 
syttymään. Henkilöstöriskiä voidaan minimoida luomalla hyvä tiimihenki 
työryhmään ja sitouttamalla porukka projektiin. Henkilöstön motivaatiota 
voidaan kasvattaa myös palkkauksella ja palkitsemisella. Muihin riskeihin 
varaudutaan ennakoimalla esimerkiksi tekemällä varasuunnitelmat ja 
taloudellinen turva hoidetaan vakuutuksilla. (Rissanen 2002, 168.) 
C-luokan riski saattaa toteutua, mutta sen vaikutus projektille ei ole niin 
merkittävä ja sen toteutumiseen voidaan vaikuttaa. Tämä riski kuuluu niin 
sanottuun tavanomaiseen riskiin. Aktiiviset ja järkevästi suunnitellut toimenpiteet 
voivat ehkäistä riskien syntymisen. Tyypillisiä C-luokan riskejä ovat esimerkiksi 
onnettomuudet, alihankkijoiden vaikeudet, konkurssit, henkilöstön sairaslomat 
sekä teknologiset ongelmat. Ennakkosuunnittelulla voidaan torjua riskitilanteet, 
sekä ennakoida nämä tilanteet riskianalyysissä. Projektille kannattaa tehdä 
vaihtoehtosuunnitelma pahimman varalle. Kaikkien riskien poistaminen on 
mahdotonta jo kustannussyistä, mutta ennaltaehkäisyyn kannattaa panostaa, 
sillä jo pienetkin toimenpiteet auttavat projektin etenemistä. Projektin aikana voi 
esiintyä paljon pieniä riskejä, mutta ne voidaan jättää yleensä vähemmälle 
huomiolle.  
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Pieni riski voi olla esimerkiksi jonkun tiedoston menettäminen tai sairastumiset, 
jolloin työt voivat jäädä seisomaan. ( Rissanen 2002, 169.) 
D-luokan riskin todennäköisyys on hyvin pieni, eikä sillä ole suurta vaikutusta 
projektiin. Tämänkin riskin toteutumista voidaan hallita ja ne luokitellaan 
vähäisiin riskeihin. Nämä riskit eivät aiheuta suuria toimenpiteitä projektin 
ollessa jo käynnissä. (Rissanen 2002, 169–170.) 
Suunnitteluvaiheessa on kuitenkin hyvä käydä mahdolliset riskitilanteet läpi, 
jolloin saattaa löytyä mitättömältä tuntuva riski, joka voi kuitenkin olla projektin 
kannalta merkittävä. Yleisimpiä vähäisiä riskejä voivat olla vaikkapa asiakirjan 
katoaminen postissa tai sähköpostissa, tietokonevirukset, lyhyet sairaslomat ja 
viranomaisvastauksen viipyminen ja niin edelleen. Näiden vähäisten riskien 
ennakointiin ja torjuntaan ei kannata panostaa kovin paljon, sillä kustannukset 
saattavat nousta riskiä suuremmaksi. (Rissanen 2002, 169–170.) 
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7 PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN 
 
Kaikki päättyy aikanaan, myös projektit, niin onnistuneet kuin 
epäonnistuneetkin. Hyvässä ja kattavassa projektisuunnitelmassa on 
suunniteltu projektin päättyminen jo projektin alkuvaiheessa. Projektin 
päättyminen ei tarkoita vain paperin palauttamista vaan siihen kuuluu myös 
tulosten toimittaminen tilaajalle, loppuraportin sekä säilyttämissuunnitelman 
laatiminen dokumenteille. Projektin jälkimarkkinoinnissa kannattaa hyödyntää 
asiakassuhteita, mitkä on luotu projektin aikana. (Kettunen 2009, 181–182.) 
 Projektin päättymiseen kuuluu myös organisaation purku, sekä projektista 
luopuminen henkisesti. Yhteiset keskustelutuokiot projektiryhmän kanssa 
auttavat projektista luopumisessa. Joskus projekti joudutaan päättämään 
kesken, ennen kuin sen olisi alun perin ollut tarkoitus päättyä. Tällaisia tilanteita 
saattaa syntyä muun muassa jos rahoitus loppuu kesken, yrityskaupoista 
johtuva toimintamahdollisuuden heikkeneminen tai sitten projekti osoittautuu 
täysin mahdottomaksi toteuttaa.(Kettunen 2009, 181–182.) 
Projektin päättyessä molempien osapuolten, tilaajan ja tekijän, on oltava 
joustavia. Koko projektin onnistumisen kannalta on tärkeää, että tekijä jaksaa 
vielä keskittyä viimeisiin töihin. Tilaajalta taas vaaditaan päätöksentekokykyä 
päättää projekti. Hankkeen toteutumisen jälkeen löytyy usein uusia ideoita 
seuraaviin projekteihin. Nämä ajatukset kannattaa kirjata ylös, sillä näillä 
tiedoilla saatetaan päästä tekemään uutta projektia. Jälkiseuranta ja 
yhteydenotot tilaajaan luovat luotettavan ja huolellisen kuvan tekijän 
kiinnostuksesta projektia ja sen tuloksia kohtaan. Näin toimiessa voidaan 
saavuttaa lisää uusia projekteja. (Kettunen 2009, 181–182.) 
Projektin tulosten luovuttaminen 
Projektin tulosten luovuttamisesta sovitaan jo ennen varsinaista projektityön 
aloittamista. Silloin päätetään, millä tavalla ja mitä hyväksymismenetelmää 
käyttämällä projektin tulokset voidaan hyväksyä. (Kettunen 2009, 182.) 
Projektista saadut tulokset dokumentoidaan asiakkaalle ja projektiryhmälle tai 
projektiorganisaatiolle. Asiakkaalle menevästä raportista sovitaan yleensä jo 
etukäteen. Asiakkaalle kuuluvia asiakirjoja ovat muun muassa:  
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Projektin tuloksen käyttöohje, rakenneraportti, tutkimusraportti, asennusohje, 
tietojärjestelmän koodi- ja rakennedokumentaatio, lehdistötiedote tuloksista ja 
saavutuksista, ulkoinen markkinointimateriaali. (Kettunen 2009, 183–184.) 
Sisäisistä dokumenteista voi olla hyötyä projektiryhmälle seuraavissa 
projekteissa. Dokumenttien tallennus on tämän vuoksi syytä tehdä huolella ja 
tallentaa ne helposti saatavaan muotoon. Erilaisia hyviä tallennuspaikkoja ovat 
muun muassa yrityksen kirjasto, intranet, dokumenttienhallintajärjestelmä tai 
projekti-wikia. (Kettunen 2009, 183–184.) 
Mikäli dokumentit jäävät vain projektipäällikön haltuun, niistä ei usein ole hyötyä 
tulevissa projekteissa, varsinkaan muille projektin tekoon osallistuneille. Monesti 
loppuraportointi meinaa jäädä vähäiseksi, mutta kannattaa muistaa, että sillä 
voidaan vähentää turhia kyselyitä ja vikailmoituksia projektin tilaajan toimesta. 
(Kettunen 2009, 183–184.) 
Projektin loppuraportin palautus on kuin piste i:n päälle. Tämä antaa projektille 
selkeän loppumisen. Onnistunut loppuraportti sisältää selkeän rakenteen, jonka 
esitystapa on innostava ja tuore. Lisäksi raportin faktojen tulee olla luotettavia ja 
hyvin perusteltuja. Loppuraportissa arvioidaan myös projektin tavoitteet ja miten 
hyvin ne on saavutettu. Raportista ei kuitenkaan kannata tehdä liian laajaa, 
joten liiallista kertausta koko projektista tulee välttää. Jos kaikkia tavoitteita ei 
ole saavutettu, niin raportissa tulee käsitellä tästä johtuvat syyt. Tulosten 
raportoinnissa on otettava huomioon, että eri ryhmät esimerkiksi ohjausryhmä ja 
rahoittaja, haluavat eri asioista raportointia.  (Rissanen 2002, 172–173.) 
Projektin tulosten luovuttamisen jälkeen on hyvä pitää kaikkien projektiin 
osallistuvien ihmisten kesken ”projektin päättäjäiset”, jossa kokoonnutaan 
porukalla viettämään aikaa ja keskustelemaan vapaamuotoisesti projektin 
toteutuksesta. Tapahtuman ei ole tarkoituskaan olla virallinen, vaan rento joka 
jättää projektin päättymisestä huolimatta hyvän mielen tekijöille ja antaa luvan 
katsoa eteenpäin. (Kettunen 2009, 184.) 
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8 CASE – WASKET CATWALKILLA 
 
Mikä on Wasket Catwalkilla – projekti? 
Wasket Catwalkilla – hankkeella toteutettu muotinäytös tapahtui Lieksassa 24. 
– 25. 2010 Leader – rahoituksella. Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa kaksi 
erillistä muotinäytöstä peräkkäisinä iltoina.  
 
8.1 Toteutus 
 
Hankkeen tavoitteena oli muotinäytöksen suunnittelu ja markkinointi. 
Varsinaiset näytökset rahoitettiin lipputuloilla sekä sponsorituella. Näytökset 
pidettiin kahtena peräkkäisenä iltana.  
Tapahtuman ideointi ja suunnittelu sai alkunsa heinäkuussa 2009 Roswitha 
Möhringin tukiryhmän aloitteesta. Kesän ja syksyn 2009 aikana ideoitiin ja 
laadittiin käsikirjoitus muoti-, musiikki- ja tanssinäytökselle. Mukana hankkeessa 
olivat Lieksan Nuorisopuhallinorkesterinjohtaja Minna Kajander, Lieksan 
Mieslaulajien puheenjohtaja Pentti Kuusimäki, Lieksan taitoluistelijat, 
tradenomiopiskelija Tanja Jääskeläinen sekä kaupungin kamreeri Johanna 
Tähkiö. Mukaan kutsuttiin myös lieksalaislähtöinen laulaja Marko Tuovinen ja 
tanssitaiteilija Jari Karttunen.  
Muotialalla elämäntyönsä tehnyt Roswitha Möhring valitsi, huolsi ja korjautti 
näytöstä varten asukokonaisuuksiaan 1940-luvulta 2000-luvulle. Näytöksessä 
oli mukana myös Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun vaatetusmuotoilun 
koulutusohjelman opiskelijoiden valmistamia päättötyömallistoja.  
Esitykselle haettiin yleisohjaajaa ja koreografia tuloksetta ympäri Suomea. 
Näinpä tämäkin tehtävä hoidettiin tukiryhmän omin voimin. Muotinäytöksen 
malleiksi pyydettiin lieksalaisia ja Lieksassa opiskelevia nuoria naisia, joista 
kolme oli Venäjältä maahan muuttaneita. Näyttelijöinä toimivat teatteripohjan 
omaavia henkilöitä, mutta monelle esiintyjille kokemus oli uusi. Esiintyjien ja 
mallien hankinta osoittautui hankalaksi, ja näistä jouduttiin vähän tinkimään.  
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Tukiryhmä kokoontui useita kertoja kevään 2010 aikana suunnittelemaan 
hanketta sekä rahoituksen hakemista. Malleja etsittiin lehti-ilmoituksella sekä 
kyselemällä opiskelijoilta halukkuutta osallistua. Mallien ensimmäinen 
kokoontuminen oli toukokuussa 2010, jossa heidän kanssaan käytiin 
käsikirjoitusta läpi. Harjoituskertoja ennen varsinaista näytöstä oli kuusi kertaa.  
Lieksan Nuorisopuhallinorkesteri ja Lieksan mieslaulajat saivat vaikuttaa 
esitettävien kappaleiden valintaan sekä sovituksiin. Yhteisiä harjoituksia 
pidettiin kaikkien esiintyjien kanssa muutama kerta ennen kenraaliharjoitusta.  
Alkuperäisessä suunnitelmassa oli, että projektiin saataisiin opiskelijoiden ja 
opettajien apua ääni-, ja valosuunnitteluun, ohjaukseen, koreografiaan sekä 
maskeeraukseen ja kampauksiin. Suurin osa jouduttiin kuitenkin toteuttamaan 
talkoovoimin. Opiskelijoita saatiin jonkun verran tekemään kampauksia, 
videoimaan harjoituksia sekä catwalkin rakentamiseen ja kuljetuksiin.  
Markkinoinnissa tukiryhmä laati ensimmäisen esitteen sponsoreita varten. 
Markkinointia ja tiedotusta varten tehtiin suunnitelmat, joiden mukaan toimittiin. 
Tukiryhmä otti yhteyttä myös naistenlehtien toimituksiin, mutta ne eivät 
tuottaneet tulosta. Paikallislehdet kuitenkin kiinnostuivat ja julkaisivat 
lehdistötiedotteita sekä kirjoittivat juttuja tapahtumasta. Lieksan keskustan 
katukuvassa oli esillä julisteita näytöksestä. Käsiohjelmien ja ilmoitusten 
laadintaan osallistuivat Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Lieksan 
merkonomiopiskelijat. Multimedian suunnittelu ja toteutus näyttämön 
taustakuviksi vaativat talkooryhmältä paljon aikaa. Näytöksen musiikin 
nauhoituksessa olivat apuna Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Lieksan 
datanomiopiskelijat.  
 
8.2 Aikataulutus 
 
Alkuperäinen suunnitelman mukaan näytöksen piti olla 23. ja 24.7.2010 Lieksan 
Waskiviikon aikaan, mutta aikataulu osoittautui liian kireäksi, joten toimijoiden 
päätöksestä tapahtuma siirrettiin syksyyn samanaikaisesti Lieksan Hämärän 
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Kaupan iltaan. Tämä osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Hämärän Kaupan ilta veti 
muutenkin paljon ihmisiä keskustaan, joten näytös osoittautui suosituksi.  
Aikataulutuksessa piti ottaa huomioon myös rahoittajan laatima aikataulutus, ja 
raporttien tuli olla valmiita tiettyyn aikaan. Tämä oli otettava projektin 
aikataulussa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Projektin ohjausryhmän 
kokoukset oli myös aikataulutettava kaikille sopiviksi. Aikataulua piti suunnitella 
tarkasti myös harjoitusten ja vaatteiden sovitusten kannalta. Näytöksen jälkeen 
oli huolehdittava aikataulussa pysymisestä loppuraportin teon yhteydessä. 
Aikataulussa pysyminen oli jossain vaiheessa hieman stressaavaa ja loi 
paineita ohjausryhmälle, mutta siitäkin selvittiin kunnialla. 
 
8.3 Resurssit 
 
Pääasiallisina voimavaroina olivat tukiryhmän jäsenet, esiintyjät ja 
toteutuksessa mukana olleet talkoolaiset, kampaajat ja Pohjois-Karjalan 
koulutuskuntayhtymä.  
Hankkeen rahoitusta haettiin alun pitäen Lieksan kaupungilta ja Lieksan 
kaupunkiyhdistykseltä, mutta tuloksetta. Lieksan nuorisopuhaltajien tuki ei 
myöskään myöntänyt varoja toimintaan. Rahoitusta päätettiin Marjaleena 
Ilmakankaan ideasta hakea Vaara-karjalan Leaderiltä. Marjaleena Ilmakangas 
esitti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle mahdollisuutta lähteä mukaan 
Leader-hallinnoijaksi ja tämä hakemus meni läpi.  
Rahoituksessa käytettiin siten Leaderiltä haettua rahaa sekä sponsoritukea, jota 
saatiin muutamilta yrityksiltä. Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä oli 
hankkeen hallinnoija ja rahoituksen hakija. Tukiryhmän tehtäväksi jäi 
organisoida ja toteuttaa hanke. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 
yhteensä 18.543,83 euroa, joista 12.143,43 euroa oli hankkeen kustannuksia. 
Hankkeen omarahoitusosuudesta katettiin 1.820 euroa talkootyöllä. Tämä 
summa saatiin laskettua niin, että yksi talkootunti oli 10 euron arvoinen.  
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Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ollessa hallinnoijana, tukiryhmä pystyi 
toimimaan tarkoituksenmukaisesti. Suurin epävarmuustekijä oli lippujen 
myynnin onnistuminen, koska näytöksen kustannukset piti kattaa lipputuloilla.  
8.4 Kohderyhmä ja toteuttamisalue 
 
Tapahtuman kohderyhmänä olivat kaikki lieksalaiset sekä lähialueen ihmiset, 
myös kauempaa tuleva yleisö oli tervetullut. Markkinointi suunnattiin koko 
maakunnan alueelle. Hankkeen tavoitteena oli yhdistää elävä vaskimusiikki ja 
retromuoti, mieskuoro, tanssi sekä tarjota yleisölle uudenlaisia elämyksiä ja 
kokemuksia muotimaailmasta. Näytöksessä haluttiin tuoda positiivisesti esiin 
Lieksan monikulttuurisuutta esimerkiksi mallien avulla. Hankkeen toteutuksessa 
oli tarkoitus myös saada nuoria tekijöitä aktiivisesti mukaan ja tekemään 
yhteistyötä.  
 
8.5 Tapahtuman onnistuminen 
 
Hankkeen tavoitteet täyttyivät kokonaisuudessa hyvin. Näytös tuotti iloa ja 
viihtyvyyttä Lieksan syksyyn. Monilta tahoilta tuli kiitosta esityksen onnistumisen 
johdosta. Musiikin ja tanssin välityksellä saatiin välitettyä kiinnostusta 
pukeutumiseen sekä kauneuden, muodin ja estetiikan ilmenemiseen ihmisten 
elämässä. Lieksalainen osaaminen pääsi esiin monella eri taiteen ja taidon 
alalla. Projektilla luotiin mahdollisuuksia tutustua ja ystävystyä yli 
kulttuurirajojen.  
 
8.6 Yhteenveto Case – Wasket Catwalkista 
 
Luovan prosessin tuloksena saatiin aikaan uudenlainen taidekokemus, jossa 
yhdistyi erilaisia taidemuotoja uudella tavalla.  
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Molemmissa näytöksissä lähes täysi katsomo osoitti suosiotaan. Myös 
lehdistössä yhteinen voimanponnistus sai kiitosta. Erittäin tärkeänä koettiin 
kasvatuksellisten tavoitteiden toteutuminen. Nuoret mallit saivat 
esiintymiskokemusta, onnistumisen tunteita ja itseluottamusta. Joillakin malleilla 
heräsi kiinnostusta kauneudenalan koulutusta kohtaan.  
Vaatemuotoilun opiskelijat saivat esitellä opinnäytetyönsä suurelle yleisölle. 
Ensimmäisen näytöksen jälkeen kaupunginjohtaja nimesi Lieksan kauneuden 
kaupungiksi.   
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9 POHDINTA 
 
Pohdimme lopuksi omaa opinnäytetyötämme sekä Wasket Catwalkilla –
hanketta.  
Opinnäytetyötä tehdessämme olemme lukeneet paljon kirjallisuutta projekteihin 
liittyen. Lähteinä käytimme suurimmaksi osaksi pelkkää kirjoista saatua tietoa, 
joten kävimme useasti Lieksan kaupunginkirjastossa. Lähteitä käytimme vähän, 
koska sopivien lähteiden etsiminen osoittautui hankalaksi ja saimme tarvittavat 
tiedot muutamista kirjoista.  
Mielestämme onnistuimme opinnäytetyössämme melko hyvin tekstin 
tuottamisessa ja työn tekemisessä, vaikka alku tuntui hankalalta. Oma 
tavoitteemme oli syventyä projektin toteutukseen ja saavutimme tämän 
tavoitteen. Tämän lisäksi tiedonhakutaitomme kehittyi. 
Työn aikataulussa epäonnistuimme, koska yhteisen ajan sovittamisessa oli 
usein ongelmia. Työn tekemiseen upposi paljon aikaa ja viivettä kertyi. Syksyn 
2011 aikana saimme kirjoitettua työn valmiiksi. Opinnäytetyön kirjoittamisvaihe 
oli raskas, koska lähteissä oli paljon uuttaa tietoa meille vieraasta aiheesta. 
Kirjoittamisvaiheessa haasteellista oli myös Word 2007 – ohjelman käyttö, 
koska kumpikaan meistä ei ollut käyttänyt tätä versioita paljoa. Vaikeuksia oli 
esimerkiksi valikoiden löytämisessä, tekstin muokkaamisessa ja niin edelleen.  
Tässä vaiheessa pohdintaa kirjoittaessa voimme todeta, että olisimme tehneet 
tässä työssä paljon asioita eri tavalla. Aikataulu olisi pitänyt suunnitella 
tarkemmin ja pitää siitä kiinni. Aihetta olisi pitänyt myös rajata tarkemmin heti 
työn suunnitteluvaiheessa. Työn alkuvaiheessa kirjoitimme paljon tekstiä, mutta 
kun luimme työtä, niin se olikin vaikeasti ymmärrettävää sekä osittain aiheen 
vierestä. Opinnäytetyömme olisi voinut olla helpompi, jos aihevalinta olisi ollut 
erilainen ja meille ennestään tutumpi.  
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Tässä lyhyt pohdinta Wasket Catwalkilla – hankkeesta: 
Wasket Catwalkilla – hankkeen toteutukseen voi myös olla tyytyväinen. Senkin 
hankkeen osalta tekisimme nyt asioita eri tavalla. Tämän kokoiset projektit 
vaativat töiden huolellista jakamista tasaisesti työryhmän kesken ja nämä tulee 
kirjata ylös ja olla kaikkien tiedossa. Näytös onnistui ja oli suosittu, joten 
markkinoiden tavoite täytettiin varmasti.   
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